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ADENDUM AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO TRECE GUION DOS MIL
VEINTITRES {(13-2023) DE FECHA DIECIESIETE DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, SUSCRITO ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE CASILIAS, SANTA ROSA Y 1A EMPRESA MERCANTIL MILENIUM
CONSTRUCCIONES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL
SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA”.- NOG: 19163592
En el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, el dia cinco de octubre del afio dos mil
veintitrés, nosotros por una parte: DAYRI BENJAMIN BOCANEGRA SALAZAR, de cuarenta y siete afios
de edad (47), soltero, guatemalteco, Licenciado en Ciencias de la Comunicacién, con domicilio en el
Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosa, me identifico por medio del Documento Personal
de Identificacién -D.P.I- con cédigo Unico de Identificacién —C.U.l. dos mil cuatrocientos cuatro espacio
veintidds mil trescientos veinticinco espacio cero seiscientos trece, -2404 22325 0613- extendido por el
Registro Nacional de la Personas- RENAP- de |la Republica de Guatemala, Centro América, sefialo lugar
para recibir notificaciones y citaciones en el Palacio Municipal de Casillas, Departamento de Santa Rosa,
acttio en mi calidad de Alcalde Municipal v en representacion de la Municipalidad de Casillas,
Departamento de Santa Rosa con cuentadancia 2022-600-604-22-002, personeria que acredito
conforme Acuerdo de Adjudicacién niimero cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019) del Tribunal
Supremo Electoral de fecha veintidds de julio del afio dos mil diecinueve y acta de toma de posesidn
nimero E guion cero dos guion dos mil veinte (E-02-2020) de la Sesién Publica Extracrdinaria de fecha
quince de enero del afio dos mil veinte, ampliamente facultado por el Honorable Concejo Municipal,
para la firma del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominara “LA MUNICIPALIDAD” y por la
otra parte AROLDO ANTONIO PAZ CARDONA, de treinta y ocho afios de edad, casado, Comerciante,
Guatemalteco, originario del municipio de Los Amates departamento de Izabal, domiciliado en el
departamento de Guatemala, me identifico por medio del Documento Personal de Identificacion -D.P.I-
con codigo Unico de Identificacién —C.U.L.- Dos mil ciento ochenta y uno espacio treinta y seis mil
novecientos ochenta y seis espacio un mil ochocientos cinco-2181 36986 1805- extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP- de la Repiblica de Guatemala, Centro América, actuando en calidad
Propietario y Representante Legal de la empresa mercantil MILENIUM CONSTRUCCIONES, con Patente
de Comercio de Empresa Mercantil inscrita bajo el niimero de registro Setecientos cuarenta y cinco mil
trescientos cinco (745,305) folio quinientos cincuenta y tres (553) del libro setecientos diecinueve (719)
de Empresas Mercantiles con niimero de expediente once mil setecientes nueve guion dos mil diecisiete
708-2017) con fecha de inscripcién quince de febrero del afio dos mil diecisiete categoria tnica
ei:ct ndida por el Registro Mercantil de la Republica de Guatemala, y niimero de identificacion tributaria
Iglg» treinta y dos millones ciento ochenta y ocho mil novecientos diecinueve (32188919); sefialo lugar
recibir citaciones, notificaciones y emplazamientos: Barrio El Panorama, San Benito, Petén, quien
lo sucesivo se denominard “EL CONTRATISTA”. Ambos comparecientes aseguramos hallarnos en el
ibre ejercicio de nuestros derechos civiles, con los datos de identificacién personal indicados, que
tuvimos a la vista la documentacién relacionada y que las representaciones que ejercitamos son
suficientes de conformidad a la Ley para celebrar el presente adendum al contrato, del proyecto:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL -SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA, contenido en las
siguientes cldusulas. -PRIMERA: ANTECEDENTES: Con fecha diecisiete de julio del afio dos mil veintitrés,
suscribimos Contrato para la ejecucién del proyecto MEIORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL
SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA; SEGUNDA: FUNDAMENTO LEGAL: Los comparecientes manifestamos
que el presente Adendum al Contrato Administrativo de Ejecucion de Obra nimero trece guion dos mil
veintitrés (13-2023), se fundamenta en Solicitud del Representante Legal de la Empresa Milenium
Construcciones y el acuerdo Décimo primero contenido en el Acta nimero cuarenta y cuatro guion
dos mil veintitrés (48-2023) de sesién ordinaria celebrada el trece de septiembre del afio dos mil
veintitrés, del libro cincuenta y cuatro (54) de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, en la que se
conoce la solicitud de la empresa y el Informe del Supervisor de Obras de la Municipalidad de Casillas, vy
se faculta al Alcalde Municipal para suscribir juntamente con el Representante Legal de la Empresa
Milenium Construcciones, el Adendum del Contrato trece guion dos mil veintitrés. TERCERA: OBJETO
DEL ADENDUM: Modificar la cldusula cuarta del Contrato administrativo de ejecucién de obra nimero
trece guion dos mil veintitrés (13-2023) en el sentido de ampliar el plazo contractual por un pericdo de
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gue estan azotando al municipio en esta segunda parte del invierno. Con el objetivo de entregar un

proyecto en excelentes condiciones se suspenden los trabajos en los dias que la lluvia no permite

laborar, retrasando con ello culminar la obra en el tiempo pactado; CUARTA: ESTIPULACIONES DEL

CONTRATO: Quedan vigentes todas y cada una de las clausulas del Contrato que no fueron afectadas

por el presente ADENDUM, el cual pasa a formar parte del Expediente que contiene las actuaciones

relativas al Contrato Administrativo de Ejecucién de obra nimero Trece guion dos mil veintitrés. SEXTA:

ACEPTACION: Los comparecientes aceptamos el contenido integro del primer Adendum al Contrato el

que Gnica y exclusivamente modifica la cldusula relacionada al PLAZO. Los otorgantes hacemos constar

que hemos leido integramente el contenido de todas y cada una de las cldusulas del presente Adendum,

por lo que aceptamos, ratificamos y firmamos.

BARRIO EL PANORAMA

ZONA 0, SAN BENITO,
PETEN

Nit: 3218881-9
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PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPALIDAD EMPRESA MILENIUN CONSTRUCCIONES

En el Municipio de Casillas, Departamento de Santa Rosg, el dia cinco de octubre del afio dos mil veintitreés,
como Notario doy fe que las firmas que anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas el dia de hoy
en mi presencia por los sefiores Dayri Benjamin Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal, quien se identifica
con documento personal de identificacién (DPI), nimero dos mil cuatrocientos cuatro espacio veintidos
mil trescientos veinticinco espacio cero seiscientos trece -2404 22325 0613- extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la Repiblica de Guatemala y Aroldo Antonio Paz Cardona, Propietario y
Representante Legal de la entidad mercantil MILENIUN CONSTRUCCIONES, se identifica con Documento
Personal de Identificacién (D.P.I) nimero Dos mil ciento ochenta y uno espacio treinta y seis mil
novecientos ochenta y seis espacio un mil ochocientos cinco -2181 36986 1805-, extendido por el Registro
Nacional de las Personas —RENAP- las firmas que se legalizan y estdn puestas en las hojas anteriores a la
presente, calza un ADENDUM AL CONTRATO ADMINISTRATIVO 13-2023, MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL ALDEA EL SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA, que consta de Dos hojas de papel bond tamafio oficio
con membrete de la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa en su original, y la presente de legalizacion de
firmas las cuales firmo y sello. Los signatarios firman nuevamente la presente acta de legalizacion.
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LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,
CERTIFICA:
TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS NUMERO DE CINCUENTA Y CUATRO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL EN LA QUE CONSTA EL ACTA NUMERO CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTITRES
(48-2023) DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES EN LA QUE SE ENCUENTRA EL
ACUERDO VIGESIMO EL QUE COPIADO LITERALMENTE ESTABLECE:

VIGESIMO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA, Tiene a la
vista el Adendum al Contrato Administrativo identificado con el nimero trece guion dos mil veintitrés (13-
2023) de fecha cinco de octubre del afio dos mil veintitrés; suscrito entre el sefior: Dayri Benjamin Bocanegra
Salazar, Alcalde Municipal en representacién de la municipalidad de Casillas, Santa Rosa y el sefior Aroldo
Antonioc Paz Cardona, Propietaric y Representante Legal de |z entidad mercantii MILENIUM
CONSTRUCCIONES, para el evento MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL SALITRE, CASILLAS, SANTA
ROSA; CONSIDERANDO: Que el Concejo Municipal tiene a la vista el Adendum al contrato Administrativo
identificado con el nimero trece guion dos mil veintitrés defecha cinco de octubre del afio dos mil veintitrés,
en el Gnico sentido de ampliar el plazo contractual, toda vez el plazo del contrato esta a punto de vencery las
intensas lluvias que azotan la regién no ha permitido el avance en los trabajos de la obra en mencidn, por lo
que en el buen afdn de entregar obras de calidad a los vecinos del municipio, es necesario aprobar una prérroga
en el tiempo de entrega y realizar el procedimiento que corresponde, por lo que se tiene a la vista ampliacién
en el plazo de Ia fianza de cumplimiento de contrato Fianza C-2 péliza 7052739 emitida por la Afianzadora
G&T, Sociedad Andnima de fecha cinco de octubre del afic dos mil veintitrés, para su aprobacién;
CONSIDERANDO: que dicho instrumento legal cuenta con los requisitos que la ley estipula en cuanto a su
forma y encontrando que en su redaccién estan contemplados los requerimientos para llevar a cabo el evento
Mejoramiento camino rural aldea El Salitre, Casillas, Santa Rosa; POR TANTO: Con base a las facultades que
les confiere la Constitucién Politica de la Reptiblica de Guatemala en sus articulos 253 y 254 asi como el articulo:
35 del Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) Cédigo Municipal del Congreso de la Repdblica de
Guatemala, reformado por el articulo 7 del Decreto ntimero 22-2010, articulo 48 de la Ley de Contrataciones
del Estado y articulo 26 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado por unanimidad de votos
ACUERDA: a) Aprobar el Adendum al contrato Administrativo de niimero trece guion dos mil veintitrés (13-
2023) suscrito entre el sefior Dayri Benjamin Bocanegra Salazar, Alcalde Municipal, en representacion de la
Municipalidad de Casillas, Santa Rosa y el Sefior Aroldo Antonio Paz Cardona, Propietario y Representante
Legal de la entidad mercantil MILENIUM CONSTRUCCIONES, para el evento MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL SALITRE, CASILLAS, SANTA ROSA, en el sentido de ampliar el plazo contractual por UNO (1) MES
CALENDARIO; b) El presente acuerdo surte sus efectos de inmediato; c) Compllsese certificacién del presente
acuerdo a donde corresponde para los efectos de ley. (fs) ilegibles del Concejo Municipal y sellos respectivos.-
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